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КАРТОЧКА ПРОЕКТА «Оптимизация работы старшего воспитателя по подготовке к 

проведению педагогических мероприятий в методическом кабинете» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий 

__________Н.И. Алаева 
10.12.2020 

1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА  2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА 

 

Заказчики процесса — заведующий 

Периметр проекта — методический кабинет  ДОУ  

Владелец процесса —  заведующий Н.И. Алаева 

Руководитель проекта — старший воспитатель Петрова Н.Е. 

Команда проекта — старший воспитатель Петрова Н.Е., педагоги 
Агейкина Л.В., Балдаева Е.В, завхоз Баева Н.В., рабочий по зданию 

Кузьмин Е.Ф. 

  

Ключевой риск — снижение качества проведение педагогического 

мероприятия 

Проблемы: 

1. Отвлечение от  непосредственной помощи педагогам, 

контроля за образовательной деятельностью 

2. Отвлечение педагогов от образовательной деятельности 

3. Возможность получения травм детьми 

4. Возможность потери важных документов 
5. Срыв демонстрации электронных образовательных ресурсов  

6. Нерациональное использование площади методического кабинета 

 

   

3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ  4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА 

 

Наименование цели Текущий показатель Целевой показатель 

Сокращение времени 

на подготовку к 
мероприятию 

260 мин 35 мин 

Сокращение 

количества педагогов, 

привлеченных к 
поиску материалов 

5 чел 1 чел. 

Увеличение 

количества времени 

на оказание 
методической 

помощи педагогам 

 + 225 мин 

Сокращение времени 

на подготовку 
техсредств для 

использования ЭОР 

30 мин 5 мин 

  

1. Старт проекта —09.12.2020 

2. Диагностика и определение целевого состояния —01.04.2021-

15.04.2021 

 разработка карты текущего состояния —24.12.2020 

 разработка карты целевого состояния —31.12.2020 

3. Внедрение улучшений — 11.03.2020- 15.04.2021 

 совещание по защите подходов внедрения — 15.04.2021 

4. Закрепление результатов и закрытие проекта —15.04.2021-
31.04.2021  

 завершающее совещание -31.04.2021 

 

Руководитель проекта            Шукшина А.Ю 


